

Plan de Despliegue del Aplicativo de IA para Gestión de Procesos Empresariales

Proyecto: Desarrollo de Aplicativo con Inteligencia Artificial – Gestión de Procesos Empresariales

Contratante: Grupo Empresarial Santander S.A.S.

Contratista: Neurova Digital S.A.S.

Fecha de Elaboración: 11 de junio de 2026

Autor: Manus AI

1. Introducción

El presente documento describe el plan de despliegue para el aplicativo de software basado en Inteligencia Artificial, diseñado para la gestión y automatización de procesos internos de Grupo Empresarial Santander S.A.S. Este plan se fundamenta en los términos y condiciones del Contrato CDP-IA-2025-001, con el objetivo de asegurar una transición exitosa a un entorno de producción.

2. Objetivos del Despliegue

Los objetivos principales de este plan son:

- Establecer un proceso claro y eficiente para la puesta en marcha del aplicativo en el entorno de producción.
- Minimizar interrupciones en las operaciones del Contratante durante el proceso de despliegue.
- Asegurar la disponibilidad y el rendimiento óptimo del aplicativo una vez desplegado.
- Garantizar la seguridad y la integridad de los datos durante y después del despliegue.

3. Estrategia de Despliegue

El despliegue se realizará en dos etapas principales: un despliegue en ambiente de pruebas (piloto) seguido de un despliegue en producción, conforme a la Fase 5 y Fase 6 del cronograma del proyecto.

3.1 Despliegue en Ambiente de Pruebas (Piloto)

Fase: Fase 5 (Piloto/Capacitación)

Fecha Estimada: Octubre-Noviembre 2026

Actividades:

- Preparación del ambiente de pruebas, replicando las condiciones del entorno de producción.
- Instalación y configuración del aplicativo en el ambiente de pruebas.
- Carga de datos de prueba o un subconjunto de datos reales (previa anonimización si es necesario).
- Ejecución de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con usuarios clave del Contratante.
- Recopilación de retroalimentación y realización de ajustes post-piloto.
- Capacitación a usuarios finales y administradores.

3.2 Despliegue en Producción

Fase: Fase 6 (Entrega Final)

Fecha Estimada: Noviembre 2026

Actividades:

- Preparación del ambiente de producción, asegurando la infraestructura necesaria.
- Instalación y configuración final del aplicativo en el ambiente de producción.
- Migración de datos (si aplica) según el Plan de Migración de Datos.
- Verificación de la funcionalidad completa del sistema en producción.
- Monitoreo inicial del rendimiento y la estabilidad del aplicativo.
- Entrega formal del código fuente y la documentación final.

4. Requisitos Técnicos para el Despliegue

Los requisitos técnicos detallados para el despliegue se encuentran en el Documento de Especificaciones Técnicas (DET), Anexo No. 4 del contrato. Incluyen, pero no se limitan a:

- **Infraestructura:** Servidores, bases de datos, sistemas operativos, etc.
- **Conectividad:** Requisitos de red y acceso a sistemas existentes (ERP, CRM).
- **Seguridad:** Políticas de acceso, firewalls, certificados SSL.
- **Software:** Dependencias, librerías, versiones de frameworks.

5. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades Clave en el Despliegue
Contratista (Neurova Digital S.A.S.)	Liderar la instalación, configuración, pruebas técnicas, soporte durante el despliegue y entrega final.
Contratante (Grupo Empresarial Santander S.A.S.)	Proporcionar infraestructura, accesos, datos, participar en UAT, aprobar el despliegue y el recibo a satisfacción.

6. Plan de Contingencia y Rollback

Se establecerá un plan de contingencia detallado para abordar posibles problemas durante el despliegue. Este incluirá:

- Procedimientos de respaldo de datos antes del despliegue.
- Estrategias de rollback para restaurar el sistema a su estado anterior en caso de fallos críticos.
- Identificación de puntos de decisión para continuar o revertir el despliegue.

7. Comunicación y Coordinación

Se mantendrá una comunicación constante entre el equipo del Contratista y el Supervisor del Contratante. Las reuniones de seguimiento quincenales (presenciales o virtuales vía Microsoft Teams) servirán para coordinar actividades y resolver cualquier incidencia.

8. Criterios de Aceptación del Despliegue

El despliegue se considerará exitoso y aceptado cuando:

- El aplicativo funcione correctamente en el ambiente de producción según las especificaciones.
- Se hayan superado todas las pruebas de integración y aceptación de usuario.
- El Contratante haya emitido el Acta de recibo a satisfacción.

9. Anexos

- Contrato CDP-IA-2025-001
- Documento de Especificaciones Técnicas (DET) (Anexo No. 4 del contrato)

- Cronograma del Proyecto (Anexo No. 2 del contrato)